

ANEXO 6

MATRIZ DE RIESGOS

N.º	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Afecta la ejecución del contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Elaboración de los pliegos de condiciones para la contratación del servicio de vigilancia	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	esp.	Externo	Selección	operacional	Riesgo de que el oferente seleccionado desista de su propuesta	Imposibilidad de la Institución en celebrar el contrato de prestación de servicios de vigilancia, por la no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado	2	4	6	Alto	Contralista	Solicitud de garantía de seriedad de la oferta en los pliegos o invitación	1	1	1	Bajo	SI	Institución	Elaboración de los pliegos de condiciones para la contratación del servicio de vigilancia	Publicación de las condiciones de la contratación	Con la revisión de la póliza por parte del Profesional y/o el evaluador	Una sola ocasión	
2	gen.	Externo	Ejecución	operacional	Riesgo que la prestación del servicio se lleve a cabo mediante personal sin la debida idoneidad y experiencia requerida	Retraso o traumatismo en la ejecución de las obligaciones contractuales o imposibilidad de ejecutar el contrato generando un incumplimiento total y la mala prestación del servicio	2	3	4	Moderado	Contralista	Constitución de las correspondientes garantías (cumplimiento y calidad del servicio), la supervisión del contrato, los documentos que acreditan la idoneidad y experiencia del personal a contratar	2	1	2	Bajo	SI	Institución	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Con la expedición de la constancia de cumplimiento por parte del supervisor	Mensual	
3	gen.	Externo	Ejecución	operacional	No pago de salarios o prestaciones sociales del personal utilizado para cumplir el objeto contractual por parte del contratista	Reclamaciones a la Universidad por conceptos de salarios no reconocidos o prestaciones sociales,	2	2	5	Moderado	Contralista	Constitución de las correspondientes garantías (salarios prestaciones e indemnizaciones)	2	1	2	Bajo	SI	Institución	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Con la expedición de la constancia de cumplimiento por parte del supervisor	Mensual	

ANEXO 6

MATRIZ DE RIESGOS

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control del implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la elección del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se ejecute el tratamiento	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la ejecución del contrato	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	gen.	Externo	Ejecución	operacional	Riesgo que se causen perjuicios a terceros producto de acciones u omisiones del contratista y del personal a su cargo durante la ejecución del contrato	Reclamación a la Universidad por parte de terceros derivada de la responsabilidad extracontractual producto de los hechos u omisiones del contratista	3	3	5	Moderado	Contratista	Constitución de las correspondientes garantías (de Civil Extracontractual y las debidas capacitaciones al personal a contratar	2	1	2	Bajo	Si	Institución	Fecha estimada en que se ejecute el tratamiento	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Con la expedición de la constancia de cumplimiento por parte del supervisor	Mensual

PROBABILIDAD \ IMPACTO	IMPACTO				
	1	2	3	4	5
1	insignificante	menor	moderado	mayor	catastrófico
2	1	2	3	4	5
3	2	3	4	5	6
4	3	4	5	6	7
5	4	5	6	7	8
6	5	6	7	8	9

CATEGORIA
baja
moderada
alta
extrema