

	FORMATO ACTA DE INICIO			
	CÓDIGO: FO-A-GC-02-06	VERSIÓN: 1	FECHA: 11-07-2023	PÁGINA: 1 de 2

Florencia – Caquetá, cuatro (04) de abril de 2025

OBJETIVO	
Suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Obra No. 038 del primero (01) de abril de 2025.	
A partir de la suscripción del presente documento, se contabiliza el plazo de ejecución del Contrato, dejando constancia de la fecha en que se inicia el desarrollo físico o material de este, y la obligación de efectuar su seguimiento por parte del Supervisor.	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
1. CONTRATO No.	038
2. CONTRATISTA	INGENIO OBRAS S.A.S.
3. OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DEL TEATRO CALISEUS DE LA SEDE CENTRO DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
4. VALOR	SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$ 62.262.947,00) M/CTE. INCLUIDO AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD
5. SUPERVISOR	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN
6. FECHA DE INICIO	CUATRO (04) DE ABRIL DE 2025
7. FECHA DE TERMINACIÓN	CUATRO (04) DE JULIO DE 2025

En Florencia, a los cuatro (04) de abril de 2025, en las instalaciones de la Universidad de la Amazonia se reunieron los señores **MAURICIO ALEJANDRO MÉNDEZ MORENO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.134.938 de Florencia - Caquetá, Jefe de Oficina de Planeación de la Universidad de la Amazonia, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.189.538 de Florencia – Caquetá, designado como Supervisor del Contrato de Obra No. 038 del primero (01) de abril de 2025; y la persona jurídica **INGENIO OBRAS S.A.S.**, identificada con NIT No. 901.433.795-3, representada legalmente por la señora **DANIELA FERNANDA SALINAS GONGORA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.117.554.708 expedida en Florencia – Caquetá, en calidad de Contratista, y considerando que se encuentran todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se procede a suscribir Acta de Inicio.



	FORMATO ACTA DE INICIO			
	CÓDIGO: FO-A-GC-02-06	VERSIÓN: 1	FECHA: 11-07-2023	PÁGINA: 2 de 2

1.- Soporte Jurídico: Que el día cuatro (04) de abril de 2025, fue aprobada la garantía con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL


No. DE PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	%	VIGENCIA	
			DESDE (día/mes/año)	HASTA (día/mes/año)
CHU-100045090	Cumplimiento	20	04/04/2025	04/11/2025
CHU-100045090	Salarios y prestaciones sociales	10	04/04/2025	04/07/2028
CHU-100045090	Calidad de los elementos	10	04/04/2025	04/07/2026
CHU-100045090	Estabilidad de la Obra	10	04/07/2025	04/07/2030
CHU-100008411	Responsabilidad Civil Extracontractual	200 smlmv	04/04/2025	04/07/2025

2. Soportes Financieros:

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
C.D.P	25000262	14/03/2025	\$ 62.280.995,00
R.P	25000531	04/04/2025	\$ 62.262.947,00

3. ANTICIPO

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO
ANTICIPO	0 %
TOTAL, ANTICIPO	\$ 0


MAURICIO ALEJANDRO MÉNDEZ MORENO
 C.C. No. 80.134.938 de Florencia - Caquetá
 Supervisor
 Contrato de Obra No. 038 de 2025


DANIELA FERNANDA SALINAS GONGORA
 C. C. No. 1.117.554.708 expedida en Florencia - Caquetá
 Representante Legal **INGENIO OBRAS S.A.S.**
 NIT No. 901.433.795-3

