

	<b>FORMATO ACTA DE INICIO</b>			
	<b>CÓDIGO:</b> FO-A-GC-02-06	<b>VERSIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> 11-07-2023	<b>PÁGINA:</b> 1 de 2

Florencia – Caquetá, veintisiete (27) de mayo de 2025

<b>OBJETIVO</b>	
Suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Obra No. 097 del veintiséis (26) de mayo de 2025.	
A partir de la suscripción del presente documento, se contabiliza el plazo de ejecución del Contrato, dejando constancia de la fecha en que se inicia el desarrollo físico o material de este, y la obligación de efectuar su seguimiento por parte del Supervisor.	
<b>DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO</b>	
<b>1. CONTRATO No.</b>	097
<b>2. CONTRATISTA</b>	<b>INGENIO OBRAS S.A.S.</b>
<b>3. OBJETO</b>	<b>ADECUACIONES LOCATIVAS PARA LAS AULAS Y AUDITORIO EN LA SEDE PUERTO ASIS – PUTUMAYO DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA</b>
<b>4. VALOR</b>	CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$ 119.949.551,00) M/CTE. INCLUIDO AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD
<b>5. SUPERVISOR</b>	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN
<b>6. FECHA DE INICIO</b>	VEINTISIETE (27) DE MAYO DE 2025
<b>7. FECHA DE TERMINACIÓN</b>	VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE 2025

En Florencia, a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2025, en las instalaciones de la Universidad de la Amazonia se reunieron los señores **MAURICIO ALEJANDRO MÉNDEZ MORENO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.134.938 de Bogotá D. C., Jefe de Oficina de Planeación de la Universidad de la Amazonia, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.189.538 de Florencia – Caquetá, designado como Supervisor del Contrato de Obra No. 097 del veintiséis (26) de mayo 2025; y la persona jurídica **INGENIO OBRAS S.A.S.**, identificada con NIT No. 901.433.795-3, representada legalmente por la señora **DANIELA FERNANDA SALINAS GONGORA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.117.554.708 expedida en Florencia – Caquetá, en calidad de Contratista, y considerando que se encuentran todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se procede a suscribir Acta de Inicio.



**1.- Soporte Jurídico:** Que a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2025, fue aprobada la garantía con los siguientes amparos y vigencias:

**Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL**


No. DE PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	%	VIGENCIA	
			DESDE (día/mes/año)	HASTA (día/mes/año)
CHU-100048564	Cumplimiento	20	27/05/2025	27/12/2025
CHU-100048564	Buen manejo del anticipo	10	27/05/2025	27/12/2025
CHU-100048564	Salarios y prestaciones sociales	10	27/05/2025	27/08/2028
CHU-100048564	Calidad de los elementos	10	27/05/2025	27/08/2026
CHU-100048564	Estabilidad de la Obra	10	27/08/2025	27/08/2030
CHU-100009100	Responsabilidad Civil Extracontractual	200 smlmv	27/05/2025	27/08/2025

**2. Soportes Financieros:**

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
C.D.P	25000670	09/05/2025	\$ 119.956.005,00
R.P	25000893	26/05/2025	\$ 119.949.551,00

**3. ANTICIPO**

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO
ANTICIPO	30 %
<b>TOTAL ANTICIPO</b>	<b>\$ 35.984.865,30</b>

  
**MAURICIO ALEJANDRO MÉNDEZ MORENO**  
 C.C. No. 80.134.938 de Bogotá D. C.  
 Supervisor  
 Contrato de Obra No. 097 de 2025

*Daniela Salinas S.*  
**DANIELA FERNANDA SALINAS GONGORA**  
 C. C. No. 1.117.554.708 expedida en Florencia -  
 Caquetá  
 Representante Legal **INGENIO OBRAS S.A.S.**  
 NIT No. 901.433.795-3

