

	FORMATO ACTA DE INICIO			
	CÓDIGO: FO-A-GC-02-06	VERSIÓN: 1	FECHA: 11-07-2023	PÁGINA: 1 de 2

Florencia, 18 de junio de 2025.

OBJETIVO	
Suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Obra No. 110 del diecisiete (17) de junio de 2025.	
A partir de la suscripción del presente documento, se contabiliza el plazo de ejecución del Contrato, dejando constancia de la fecha en que se inicia el desarrollo físico o material del mismo, y la obligación de efectuar su seguimiento por parte del Supervisor.	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
1. CONTRATO No.	110.
2. CONTRATISTA	KAIROS CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.
3. OBJETO	ADECUACIONES GENERALES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y CONSULTURIO JURÍDICO UBICADO EN EL CAMPUS FLORENCIA JUAN XXIII DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA.
4. VALOR	CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$172.587.359) M/CTE. INCLUIDO AUI E IVA SOBRE LA UTILIDAD.
5. SUPERVISOR	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN Y/O QUIEN HAGA SUS VECES.
6. FECHA DE INICIO	18 DE JUNIO DEL 2025.
7. FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

En Florencia, a los dieciocho (18) días del mes de junio del año 2025, el funcionario **Mauricio Alejandro Méndez Moreno** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.134.938, en calidad de Jefe de la Oficina de Planeación y/o quien haga sus veces, designado como Supervisor del Contrato de Obra No. 110 del 17 de junio de 2025; y la persona jurídica **KAIROS CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.**, identificada con 901.115.074-8, representada legalmente por la señora **ANA CAROLINA HERNANDEZ BENJUMEA** identificada con cédula de ciudadanía No. 40.076.034 expedida en Florencia, en calidad de Contratista, y considerando que se encuentran todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se procede a suscribir Acta de Inicio.



	FORMATO ACTA DE INICIO			
	CÓDIGO: FO-A-GC-02-06	VERSIÓN: 1	FECHA: 11-07-2023	PÁGINA: 2 de 2

1.- Soporte Jurídico: Que el día 18 de junio de 2025, fueron aprobadas las garantías con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: SOLIDARIA DE COLOMBIA.

No. DE PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	%	VIGENCIA	
			DESDE (día/mes/año)	HASTA (día/mes/año)
560-47-994000190728	Cumplimiento.	20	18/06/2025	18/01/2026
560-47-994000190728	Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	100	18/06/2025	18/09/2025
560-47-994000190728	Salarios, prestaciones indemnizaciones.	10	18/06/2025	18/09/2028
560-47-994000190728	Estabilidad y Calidad de la obra.	10	Cinco (5) años.	
560-74-994000035283	Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMLMV	18/06/2025	18/09/2025

2. Soportes Financieros:

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
C.D.P	25000833	30/05/2025	\$172.767.275
R.P	25000956	17/06/2025	\$172.587.359

3. ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO
Anticipo / Pago Anticipado	30%
TOTAL ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO	\$51.776.207,7


MAURICIO ALEJADRO MENDEZ MORENO.
 Jefe de la Oficina de Planeación y/o quien haga sus veces.
 Supervisor.


ANA CAROLINA HERNANDEZ BENJUMEA.
 C.C. No. 40.076.034 expedida en Florencia.
 Representante legal.
KAIROS CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.
 NIT. 901.115.074-8.

