

	<b>FORMATO ACTA DE INICIO</b>			
	<b>CÓDIGO:</b> FO-A-GC-02-06	<b>VERSIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> 11-07-2023	<b>PÁGINA:</b> 1 de 2

Florencia – Caquetá, dieciocho (18) de junio de 2025

<b>OBJETIVO</b>	
Suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Obra No. 112 del dieciocho (18) de junio de 2025.	
A partir de la suscripción del presente documento, se contabiliza el plazo de ejecución del Contrato, dejando constancia de la fecha en que se inicia el desarrollo físico o material de este, y la obligación de efectuar su seguimiento por parte del Supervisor.	
<b>DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO</b>	
<b>1. CONTRATO No.</b>	112
<b>2. CONTRATISTA</b>	<b>CARLOS ANDRÉS SALALZAR ROJAS</b>
<b>3. OBJETO</b>	<b>ADECUACIÓN DEL NUEVO ESPACIO DEL TALLER DE MECÁNICA FINA UBICADO EN EL CAMPUS FLORENCIA – JUAN XXIII DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA</b>
<b>4. VALOR</b>	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y DOS PESOS (\$ 465.882.082,00) M/CTE INCLUIDO AIU – E IVA SOBRE LA UTILIDAD
<b>5. SUPERVISOR</b>	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA O QUIEN HAGA SUS VECES
<b>6. FECHA DE INICIO</b>	DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE 2025
<b>7. FECHA DE TERMINACIÓN</b>	DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE DE 2025

En Florencia, a los dieciocho (18) días del mes de junio de 2025, en las instalaciones de la Universidad de la Amazonia se reunieron los señores **MAURICIO ALEJANDRO MÉNDEZ MORENO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.134.938 de Florencia - Caquetá, Jefe de Oficina de Planeación de la Universidad de la Amazonia, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.189.538 de Florencia – Caquetá, designado como Supervisor del Contrato de Obra No. 112 del dieciocho (18) de junio de 2025; y la persona natural **CARLOS ANDRÉS SALAZAR ROJAS**, identificado con cédula de ciudadanía No.6.805.417 expedida en Florencia – Caquetá, ingeniero civil portador de la Tarjeta Profesional No. 25202177415CND Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, en calidad de Contratista, y considerando que se encuentran todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se procede a suscribir Acta de Inicio.



**1.- Soporte Jurídico:** Que el día dieciocho (18) de junio de 2025, fue aprobada la garantía con los siguientes amparos y vigencias:

**Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

No. DE PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	%	VIGENCIA	
			DESDE (día/mes/año)	HASTA (día/mes/año)
61-45- 101025128	Cumplimiento	20	18/06/2025	18/01/2026
	Buen manejo del anticipo	10	18/06/2025	18/09/2025
	Salarios y prestaciones sociales	10	18/06/2025	18/09/2028
	Calidad de los bienes	10	Si ampara 1 años, 7 meses y 2 días	
	Estabilidad de la Obra	10	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días	
61-40- 101021779	Responsabilidad Civil Extracontractual	200 smlmv	18/06/2025	10/11/2025

**2. Soportes Financieros:**

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
C.D.P	25000807	23/05/2025	\$ 465.978.128,00
R.P	25000958	18/06/2025	\$ 465.882.082,00

**3. ANTICIPO**

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO
ANTICIPO	40 %
<b>TOTAL, ANTICIPO</b>	<b>\$ 186.352.832,80</b>

  
**MAURICIO ALEJANDRO MÉNDEZ MORENO**  
 C.C. No. 80.134.938 de Bogotá D. C.  
 Supervisor  
 Contrato de Obra No. 112 de 2025

  
**CARLOS ANDRÉS SALAZAR ROJAS**  
 C.C. No. 6.805.417 de Florencia – Caquetá  
 Ingeniero Civil  
 M. P. No. 25202177415CND Consejo  
 Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA

